

报告编号: ZYLK-2022-01026DG-10370

广东丽臣奥威实业有限公司
15 万吨绿色表面活性剂项目

试生产（使用）前安全检查报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-（粤）-025

2022 年 3 月 10 日

广东丽臣奥威实业有限公司
15 万吨绿色表面活性剂项目
试生产（使用）前安全检查报告

法定代表人：陈全栋
技术负责人：丁慎
项目负责人：舒晗

2022 年 3 月 10 日

（安全评价机构公章）

广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿色表面活性剂项目试生产

(使用) 前安全检查报告

项目评价组人员

	姓 名	资格证书号	从业 编号	专业能力	签字
项目负责人	舒 晗	S0110440001101910 01066	020731	安全	舒晗
	余虽义	S0110320001102020 00823	040426	自动化	余虽义
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	李红辉	0800000000205393	010754	化工工艺	李红辉
	马洪泉	S0110650001101930 02519	038331	电气	马洪泉
报告编制人	舒 晗	S0110440001101910 01066	020731	安全	舒晗
	余虽义	S0110320001102020 00823	040426	自动化	余虽义
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	李红辉	0800000000205393	010754	化工工艺	李红辉
	马洪泉	S0110650001101930 02519	038331	电气	马洪泉
报告审核人	胡成绩	1800000000201167	019472	安全	胡成绩
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	李永贵
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	安全	丁慎



编号: S061201803782G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA59LQ4R67

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监
管信息。



名

广东正宇利康安全科技股份有限公司

类

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 陈全栋

经营范围

研发和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://jz.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至长期

住

所 广州市天河区珠江东路7号301、302、303、304、305、306室

登记机关



2021年03月02日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区奥体东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全海

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

监督管理总局令〔2012〕第 45 号，〔2015〕第 79 号修订）和《广东省安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（粤安监三〔2017〕19 号）关于建设项目试生产安全的要求。

经检查，广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿色表面活性剂项目具备试生产的安全生产条件。

9.3 建议

1) 本项目试生产（使用）前，建设单位应当组织专家对试生产方案进行审查。

2) 本项目试生产时，建设单位应当组织专家对试生产条件进行确认，对试生产过程进行技术指导。

3) 试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行。试车引入物料后，建设单位要对试车过程的安全进行统一组织、协调。

4) 要严格执行各项安全管理制度和操作规程，加强巡回检查，及时发现问题；出现异常情况，项目负责人应组织相关人员研究提出解决方案，难以及时消除并对安全有影响的，应中止运行。

5) 投料试车必须循序渐进，当上一道工序不稳或下一道工序不具备条件时，不得进行下一道工序试车；投料试车时，机械、电气、仪表等操作人员应配合协调，及时做好信息沟通，做好测定数据的记录。

6) 在试生产过程中，要全面记录各安全设施的运行情况，以备试生产后对安全设施的运行效果进行评价，为安全设施的维护、改造提供基础数据。

7) 严格控制现场操作人员的数量，无关人员远离现场；首次投料试验过程中，项目负责人、技术负责人和安全管理人員不得擅离岗位，遇有异



